

สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างถาวรวัตถุของหน่วยงานราชการต่างๆ

ร่วมเฉลิมฉลองสมโภชเมืองเชียงราย ครบรอบ 750 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553)

1. โครงการ“การก่อสร้างพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย”

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน รวมทั้งส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจกันดำเนินงาน“การก่อสร้างพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย”เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554 และเพื่อเฉลิมฉลองสมโภชวาระครบรอบ 750 เมืองเชียงราย ในปีพ.ศ. 2555 นับตั้งแต่พ่อขุนเม็งรายมหาราชทรงสร้างเมืองเชียงรายเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805

โครงการ “ก่อสร้างพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย” บนพื้นที่ 184 ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ของกระทรวงมหาดไทย ณ บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายมีความคืบหน้าดังนี้คือ.-

1.1 จุดเริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 - พวจ.ชร. นายอุดม พัวสกุล ดำรงตำแหน่งขณะนั้นได้อนุมัติโครงการ “ การก่อสร้างพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย” และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

1.2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 - นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีมติให้ปรับปรุงคำสั่งใหม่ ลว. 28 มิถุนายน 2550 กำหนดพิธีกรรมเขตพื้นที่ ,เปิดป้ายโครงการ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2550 (เป็นวันอาสาฬหบูชา)

1.3. วันที่ 15- 29 กรกฎาคม 2550 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดำเนินการปรับสถานที่ เพื่อรองรับพิธีกรรมเขตพื้นที่ จำนวน 150 ไร่ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯในวันที่ 29 กรกฎาคม 2550 (วันอาสาฬหบูชา) โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 และพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชนะ นาคสุริยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

1.4. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2550 นายวรชัย อุดตมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานฝ่ายออกแบบได้มีการปรับปรุงแบบแปลน และ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 51,700,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

1.5. วันที่ 27 มิถุนายน 2550 ดำเนินการสำรวจพื้นที่ กำหนดจุดก่อสร้างในสถานที่จริง และเขียนแบบโดยช่างโยธาธิการฯ (นายทรงวุฒิ ไชยรินทร์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

1.6. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 ช่างโยธาธิการจังหวัด ฯ เสนอแบบต่อพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค 6 ให้ความเห็นชอบปรับปรุงรูปแบบอาคารทรงเจดีย์ให้เป็นรูปแบบเจดีย์วัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา

1.7. ปีงบประมาณ 2551- 2552 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชี “สร้างพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย” หมายเลข 504 -0- 40055-1 อีกจำนวน 4,720,520.17 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) และ สำนักงานพระพุทธฯ ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงรายเบิกจ่ายเพื่อเป็นค่าดำเนินการรังวัดที่ดิน ,ตัดหญ้า ละปลูกต้นไม้รวมทั้งจ้างคนคนดูแลรักษาปรับพื้นที่ เป็นจำนวนเงิน 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

1.8. เดือนมิถุนายน 2551 สำนักงานพระพุทธฯ ประสานงานกับโยธาธิการจังหวัด และผังเมืองเชียงราย เสนอแบบแปลนต่อที่ประชุม และทำหนังสือเชิญ รมด. ว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานการก่อสร้างพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตัดกว้าง 10.09 เมตร สูง 30.19 เมตร

1.9. วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 นายไตรสิทธิ์ สิ้นสมบุญทอง ผวจ.ชร. มอบหมายให้นายวรชัย อุดตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมการขอใช้ที่ดินมอบให้สำนักงานพระพุทธฯ ยื่นขอใช้กับที่ดินจังหวัด ,ประสานอำเภอแม่ลาว ,จัดหางบประมาณในการก่อสร้าง ,อนุมัติแผนผังโครงสร้างประสานทางหลวงชนบทตัดถนนเข้าสู่โครงการบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 16 ระยะทาง 3 กิโลเมตรโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(กองช่าง) เพื่อ ปรับพื้นที่และตัดถนนลาดยาง โดยผวจ.ชร อนุมัติงบจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

1.10. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 น. – ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยประมุขสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า มังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธาน

- วันที่ 14- 17 กุมภาพันธ์ 2552 จัดปฏิบัติธรรม

1.11 วันที่ 8 พฤษภาคม 2552 - จัดพิธีเวียนเทียน มีพระสงฆ์จำนวน 450 รูป ประชาชน 1,250 คน , ปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น และทอดผ้าป่า เงินสมทบทุน จำนวน 130,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

1.12 ดำเนินการประมูลการก่อสร้างอาคารสำนักงานพระพุทธมณฑล (งบจังหวัดบูรณาการ 8 ล้านบาท) มีบริษัทเชียงรายสายเพชร ดำเนินการก่อสร้าง 6,950,00.00 บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลา 240 วัน ปัจจุบันมีการปรับสถานที่ หล่อตอม่อ และเทคานล่าง เรียบร้อยแล้ว

1.13 ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานพระพุทธฯ ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 ล้านบาท เพื่อสร้างพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ 1 หน้าตัดกว้าง 20 เมตร สูง 33 เมตร

2. โครงการ “ การก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ และแกะสลักเสาไม้เล่าเรื่องเมืองเชียงราย “ โดยหอการค้าจังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ 18 กุมภาพันธ์ 2553)

- เป้าหมาย แกะสลักเสาไม้เล่าเรื่องเมืองเชียงราย จำนวน 90 ต้น ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยจะนำไปวางไว้ ณ บริเวณคอกงำเมือง ถนนเดชดำรง หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นแห่งแรก

- ปัจจุบันแกะสลักเสาไม้ได้ จำนวน 2 ต้น แกะสลักเสายังไม่แล้วเสร็จและได้ประมาณ 30-40 % (ปัจจุบันช่างแกะสลักดำเนินการแกะอยู่บริเวณสวนตุง และโคม ทุกวัน ไม่เว้น- วันหยุดราชการ) โดยแกะต้นเสาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างพระธาตุคอกงำ และตอนพ่อขุนมั่งรายตามหาช้าง ณ วัดคอกงำ ตอนสร้างเมืองเชียงราย ซึ่งเสาไม้ได้มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 10 ต้น (งบบริจาคสมทบ) ต้นเสามีความกว้างบริเวณรอบเสา 150 ซม. สูง 6-8 เมตร

- ขณะนี้กำลังรอรับงบบริจาคสมทบ เพื่อให้ได้ต้นเสาครบ จำนวน 90 ต้น หากผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคสมทบให้แจ้งผ่านประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายได้ทุกวัน – เวลา)

3. โครงการก่อสร้าง “ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย “ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยขอใช้อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย หลังเดิมเป็นวิทยาเขต (อนุมัติเมื่อ 20 ธันวาคม 2550) ปัจจุบันมีนักเรียน ชั้นม.1 ถึงชั้นม. 4 จำนวน 250 รูป

4. โครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ

เนื่องจากตึกสงฆ์อาพาธ หลังปัจจุบันสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ได้ชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา คณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายจึงได้เสนอให้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น พื้นที่ 16 * 28 เมตร ราคาก่อสร้าง 44,300,000.000 บาท (สี่สิบล้านสามแสนบาทถ้วน)

- ขณะนี้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้เสนอเรื่อง ขอรับงบประมาณดำเนินการไปยังสำนักงบประมาณ ผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้ว (งวด 1- ดำเนินการปรับระดับบริเวณการก่อสร้าง ถมดิน งวดที่ 2 - กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ลงฐานราก หล่อต่อม่อ หล่อถึงเก็บน้ำใต้ดิน ตอกเสาเข็ม ณ บริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) ดำเนินงานงวด 1-2 ใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 1,860,600.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพงษ์พันธ์ กำหนดวันแล้วเสร็จงวดสุดท้ายวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

5. โครงการ “บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุคอยตุง”

- 14 ธันวาคม 2549 กรมศิลปากรเชิญ รมต. ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานทำพิธีบวงสรวง พระธาตุคอยตุง ทำการบูรณะใหม่ ณ บริเวณพระธาตุคอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

- 25 ธันวาคม 2549 คณะช่างกรมศิลปากร ดำเนินการบูรณะโดยกะเทาะทองครอบองค์พระธาตุคอยตุงออก เป็นอันดับแรก

- 19 มิถุนายน 2550 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณะพระธาตุคอยตุง (ปรับปรุงใหม่) และจัดประชุม คณะกรรมการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ลงมติให้ดำเนินการตามข้อเสนอช่างโยธาธิการ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ที่ให้ใช้เครื่องจักรตัดองค์ครอบออกเป็นชั้นๆ

- วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแบบอุโบสถเป็นแบบล้านนามอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ และประมาณการก่อสร้าง งบประมาณ 24,000,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานและศาลาบำเพ็ญกุศลบนพื้นที่ดอยม่อนฤาษี โดยทำสัญญาจ้างดำเนินงานผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

- ปัจจุบันมีการสร้างศูนย์ข้อมูลเก็บประวัติพระธาตุคอยตุง (อยู่ตรงบริเวณบันไดนาค ม่อนฤาษี) เป็นตึก 2 ชั้น โดยชั้นแรกเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ชั้นที่ 2 เก็บประวัติพระธาตุคอยตุง และการบูรณะพระธาตุคอยตุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์กร และเตรียมยกยอดฉัตร (คาดว่าประมาณปี 2554) ยังไม่เป็นทางการ รวมใช้เวลาในการบูรณะพระธาตุคอยตุง ครั้งนี้เป็นเวลา 3 ปี

ภาพแกะสลักเสาไม้เล่าเรื่องเมืองเชียงราย จำนวน 90 ต้น



ภาพแกะสลักเสาไม้เล่าเรื่องเมืองเชียงราย จำนวน 90 ต้น

